



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO**

Separata ao Boletim do Exército

SEPARATA AO BE Nº 17/2010

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PORTARIA Nº 011-DCT, DE 29 DE MARÇO DE 2010.

**Aprova o Plano de Migração para Software Livre no Exército Brasileiro,
versão 2010.**

Brasília, DF, 30 de abril de 2010.

1ª PARTE
LEIS E DECRETOS

Sem alteração.

2ª PARTE
ATOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PORTARIA Nº 011-DCT, DE 29 DE MARÇO DE 2010.

Aprova o Plano de Migração para Software Livre no
Exército Brasileiro, versão 2010.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 14, inciso III, do Regulamento do Departamento de Ciência e Tecnologia (R-55), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 370, de 30 de maio de 2005, combinado com o disposto no art. 117 das Instruções Gerais para a Correspondência, as Publicações e os Atos Administrativos no Âmbito do Exército (IG 10-42), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, ouvido o Estado-Maior do Exército resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Migração para Software Livre no Exército Brasileiro, versão 2010.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 007-DCT, de 13 de fevereiro de 2007.

Art. 3º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Plano de Padronização do Ambiente e Migração para Software Livre
no
Exército Brasileiro
versão 2010

Sumário

Histórico de revisões do Plano de Migração.....	3
Apresentação.....	4
Base Referencial.....	4
Justificativa.....	5
Organização Geral do Plano.....	5
Resultados Esperados.....	6
Plano de Migração Para software Livre no Exército Brasileiro.....	8
1. Introdução.....	8
1.1 Finalidade.....	8
1.2 Escopo.....	8
1.3 Metas Gerenciais.....	8
1.4 Referências.....	9
2. Objetivos do Plano.....	9
3. Visão Geral do Plano.....	10
3.1 Ambiente do Plano.....	10
3.2 Ações Específicas.....	11
3.3 Detalhamento das Ações Específicas.....	11
3.4 Produtos Liberados do Projeto.....	17
3.5 Anexos.....	17

Histórico de revisões do Plano de Migração

Data	Versão	Descrição	Autor
2004	1.0	Regular a estratégia para a consolidação da implantação do software livre (SL) em todos os escalões do Exército Brasileiro.	Cel Carlos Pereira Gil
	2.0	Regular a estratégia para a consolidação da implantação do software livre (SL) em todos os escalões do Exército Brasileiro.	Cel Carlos Pereira Gil
2007	3.0	Regular a estratégia para a consolidação da implantação do software livre (SL) em todos os escalões do Exército Brasileiro.	Cel Carlos Pereira Gil
2009	4.0	– Mudança da abrangência do plano. – Detalhamento do planejamento para a implantação. – Inclusão de novas fases e detalhamentos. – Inclusão do Plano de Custos e adaptações gerais. – Definição de Softwares e sistemas adotados no Exército Brasileiro.	DCT

Apresentação

O Governo Federal Brasileiro define, entre as diretrizes e princípios para gestão de Tecnologia da Informação, a utilização de **software** livre como opção estratégica. Tal iniciativa reflete o interesse na promoção da eficiência da Administração Pública, decorrente da independência tecnológica e de fornecedor, além da racionalização dos recursos aplicados, sem perda da qualidade dos serviços.

Cabe ressaltar que a Estratégia Nacional de Defesa, dentro de seu escopo, abrange a Guerra Cibernética, onde mais uma vez evidencia-se a necessidade da independência tecnológica e a obtenção de tecnologia própria, que só poderão ser obtidas mediante a utilização do **Software** Livre.

Dessa forma, torna-se fundamental o planejamento cuidadoso da transição para esse novo ambiente, considerando custos e riscos inerentes ao processo, de forma a permitir a realização de migrações gerencialmente estáveis, com garantia de interoperabilidade, salvaguarda, e recuperação das informações.

Nesse contexto, desenvolve-se o Projeto de Padronização do Ambiente Computacional e Migração para **Software** Livre do Exército Brasileiro, que objetiva definir procedimentos técnicos, metas, prazos, custos e atividades a serem desenvolvidas, segundo a realidade da Instituição, em consonância com as recomendações apresentadas no Guia Livre – Referência de Migração para **Software** Livre do Governo Federal e nos e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico).

Base Referencial

Este plano de padronização e migração atende diversas diretrizes e orientações descritas no Guia Livre, dentre as quais destacam-se:

- prevê a realização de uma fase piloto (primeira etapa), para homologação de procedimentos técnicos, além da aplicação das estratégias de sensibilização e capacitação previstas;
- estimula a atuação conjunta do corpo técnico, gerencial e funcional, promovendo a criação de uma ambiente favorável à migração;

- observa o início das atividades de migração pela rota mais adequada para o ambiente;
- aborda questões técnicas relativas à gestão de migração para ambiente heterogêneo;
- obedece metodologia de coleta de dados, montagem de cenários e justificativa para diagnóstico do ambiente;
- Estratégia Nacional de Defesa; e
- SIPLEx

Justificativa

O Exército Brasileiro responsável pela defesa dos interesses constitucionais e do território brasileiro deve ser dotado de segurança tecnológica em suas soluções de Tecnologia da Informação (TI), para fazer frente às ameaças da guerra cibernética e para isso deve possuir o domínio do código fonte de suas soluções de TI.

Além disso, o Exército Brasileiro, permanecendo utilizando **software** privado terá a permanente necessidade de aquisição de novas licenças de **software**, tanto para seus sistemas corporativos, como para implementação de novas instalações da ferramenta de automação de escritório. Estas aquisições representam um gasto de recursos em licenças de **software** que pode ser minimizado significativamente com a adoção de ferramentas de **software** livre com funcionalidades similares.

Aproveitando o momento propício, se poderá também adotar a utilização de software livre em outros segmentos, agregando diversas vantagens, tais como a flexibilidade no gerenciamento da rede, mais segurança em diversos serviços executados pelos usuários, melhor aproveitamento dos equipamentos, internalização da tecnologia aplicada, entre outros.

Organização Geral do Plano

O Plano de Padronização de Ambiente Computacional e Migração para **Software** Livre contemplará duas etapas:

- Primeira Etapa - até 31/12/2011: envolvendo ações no Órgão de Direção Geral (ODG), órgãos de direção setorial (ODS) e Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex), além do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e as suas organizações militares diretamente subordinadas (OMDS);
- Segunda Etapa - até 31/12/2012: envolvendo as demais organizações militares e unidades do Exército.

Nas duas etapas serão previstas ações a serem desenvolvidas em 11 fases:

- 1ª planejamento;
- 2ª diagnóstico e Levantamento;
- 3ª comunicação;
- 4ª capacitação;
- 5ª migração do Pacote de Automação de Escritório;
- 6ª migração do Sistema de Correio Eletrônico;
- 7ª adequação dos sistemas (sistemas corporativos em produção);
- 8ª migração do Navegador Web;
- 9ª migração de **Softwares** Específicos (Sistemas Corporativos);
- 10ª migração para **Linux** nas Estações de Trabalho; e
- 11ª migração dos Servidores Departamentais e Locais.

Para cada fase do processo de migração serão desenvolvidos os seguintes planos adicionais:

1. Plano de Capacitação;
2. Plano de Gerenciamento de Riscos;
3. Plano de Gerenciamento de Configuração;
4. Plano de Garantia de Qualidade;
5. Plano de Gerenciamento de Cursos; e
6. Plano de Documentação.

Resultados Esperados

A utilização de **software** livre possibilitará a interrupção de aquisição de licenças de **software** privado, o que implicará inicialmente numa economia financeira, levando-se em consideração apenas os projetos de Migração do Pacote de Automação de Escritório e Migração do Correio Eletrônico. A economia estimada será da ordem de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões), já considerando os gastos operacionais do próprio processo de migração e implementação das ferramentas livres, especialmente relacionados aos recursos humanos.

Com a implementação deste plano, pretende-se ainda promover a mudança na cultura organizacional, em especial do corpo técnico, facilitando que num futuro próximo outras atividades que hoje são desenvolvidas com base em **software** privado passem a ser executadas em **software** livre, além de estimular o desenvolvimento de aplicações em coletividade de forma distribuída.

Dessa forma, é possível estabelecer estimativa de considerável economia de recursos no futuro e de investimento em desenvolvimento de soluções e aperfeiçoamento dos talentos da própria Força.

Estima-se, com relação ao ambiente atual, alcançar na conclusão deste projeto no Exército:

- migração de 80% dos servidores departamentais;
- migração de 100% das soluções de **software** e pacote de automação de escritório para o software livre;
- migração de 95% das soluções de **software** e pacote de automação de escritório para o órgão de direção geral (ODG) e órgãos de assistência direta e imediata (OADI), que se relacionam com o público externo;
- migração de 100% dos sistemas operacionais das estações de trabalho para GNU/Linux; e
- implementação de ambiente de **Cluster** em **Software** Livre.

Finalmente, observa-se que a execução deste Plano, além de representar uma economia perceptível e agregar todos os benefícios inerentes à adoção do **software** livre, possibilitará a realização da migração de maneira organizada, buscando minimizar o impacto aos usuários e às atividades da Instituição.

Não menos importante, ao final deste plano, o Exército será capaz de incrementar o conhecimento tecnológico visando completo domínio das soluções adotadas.

Plano de Migração Para software Livre no Exército Brasileiro

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este plano, desenvolvido com base no Guia Livre - Referência de Migração para Software Livre do Governo Federal e no e-PING, tem como objetivo definir as atividades desenvolvidas durante o processo de transição para plataforma de **Software** Livre na infraestrutura de tecnologia da informação do Exército Brasileiro.

1.2 Escopo

Este documento descreve o planejamento geral a ser utilizado pelo Comitê Executivo de Software Livre (CSEL), a ser criado e implementado juntamente com este plano, para implementar no Exército Brasileiro a padronização do ambiente computacional e a migração das estações de trabalho, adequação das aplicações e servidores departamentais para **software** livre. O detalhamento a ser feito neste documento pretende alcançar todos os níveis da Instituição e se refere às ações internas de migração para software livre, bem como possíveis demandas externas.

1.3 Metas Gerenciais

O Plano de Padronização e Migração deverá atender às metas determinadas em duas etapas, as quais serão revisadas de acordo com a evolução das migrações:

Primeira etapa: compreendida no período de 01/06/2010 a 31/12/2011, que irá abranger as ações no ODG, OADI, COTER, COLOG, nos ODS e no próprio Departamento de Ciência e Tecnologia e suas OMDS. Esta etapa pretende alcançar as seguintes metas:

- preparação do Plano de Migração e do Plano de Capacitação até 31/12/2010, considerando que estes deverão sofrer adaptações ao longo da execução e não possuirão fim;
- migração de 100% do pacote de automação de escritório nos ODS e no DCT, para **software** livre, até 31/12/2010 e migração de 95% para o ODG e OADI;
- migração de pelo menos 80% dos sistemas operacionais, para GNU/**Linux** até 31/12/2010;
- migração de 80% do sistema operacional dos servidores departamentais para GNU/**Linux** até 31/12/2011;
- desenvolvimento de sistemas em plataforma livre e com o código aberto a partir da publicação deste plano;
- montagem da estrutura de laboratório do **Cluster** em **software** livre até 30/06/2010;
- implementação do ambiente de **Cluster** em **software** livre até 31/12/2010;
- capacitação dos usuários do ODG e dos ODS até 31/12/2010, nas ferramentas de automação de escritório, por meio de Ensino a Distância e ou presencial.

Segunda etapa: compreendida no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, que irá abranger todas as demais organizações e unidades do Exército. Esta etapa pretende atingir os seguintes objetivos:

- migração de 100% das ferramentas de automação de escritório para **software** livre (BROffice.org), em todas as unidades até o dia 31/06/2011.
- migração de 100% dos sistemas operacionais das estações de trabalho para GNU/Linux até o dia 31/06/2011.
- migração de todos os servidores das organizações e unidades até o dia 31/12/2012.

1.4 Referências

Este documento foi desenvolvido tendo como orientação para adoção de padrões a Norma e-PING – Padrões de Interoperabilidade do Governo Federal, e para migração, o Guia Livre. Desta maneira, a metodologia, a arquitetura, os componentes e demais considerações deste material estão em consonância com os requisitos governamentais.

A proposta deste trabalho vai ao encontro das determinações de utilização de **software** livre, buscando o desenvolvimento e a independência tecnológica, redução de custos e melhoria no processo administrativo, conforme disposto pelo Governo Federal Brasileiro.

No âmbito interno, tratando exclusivamente do processo de migração, este documento faz referência aos seguintes subitens, que serão desenvolvidos em paralelo:

- Plano de Garantia de Qualidade;
- Plano de Capacitação;
- Plano de Gerenciamento de Riscos;
- Plano de Gerenciamento de Configuração;
- Plano de Garantia de Qualidade;
- Plano de Gerenciamento de Custos; e
- Plano de Documentação.

2. Objetivos do Plano

a. Apresentar uma proposta de reformulação dos processos que envolvam a utilização e a aquisição de **software** no Exército Brasileiro.

b. Propiciar uma substancial economia de custo de aquisição e manutenção de **softwares**.

c. Incentivar a formação e consolidação de uma Comunidade Interna de **Software** Livre no Exército Brasileiro (CISLEB), sob a égide do Núcleo de Estudo de **Software** Livre (NESOL)/ Comitê Executivo de **Software** Livre (CESL), com procedimentos e ferramentas de colaboração bem definidos.

d. Restringir o crescimento do legado baseado em tecnologia privada.

e. Priorizar a aquisição de **hardware** compatível com as plataformas livres.

f. Permitir o compartilhamento do conhecimento, fomentando a criação de uma CISLEB, prioritariamente focada em soluções de problemas advindos da utilização das ferramentas de **software** adotados.

g. Fomentar a criação de um “Banco de Talentos em **Software** Livre”, sob gerenciamento do CESL, a fim de cadastrar as diversas capacidades e conhecimentos, na área de SL, dos integrantes do Exército Brasileiro.

h. Priorizar o desenvolvimento de softwares, com código aberto e com ferramentas sobre a licença Creative Commons e GNU Licença Pública Geral - CC-GNU GPL¹¹ (<http://www.softwarelivre.gov.br/licencas/licencaCCGPLBR/view>)

i. Adotar como plataforma de desenvolvimento as linguagens de programação Java e PHP e utilizar o Banco de dados PostgreSQL como SGBD (Sistema de gerenciamento de banco de dados) corporativo.

j. Restabelecer o Portal de **Software** Livre do Exército Brasileiro, onde serão divulgadas orientações, artigos e tutoriais e casos de sucesso na implantação e migração para **Software** Livre.

1 <http://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/deed.pt>

3. Visão Geral do Plano

3.1 Ambiente do Plano

Este plano visa padronizar, direcionar, consolidar e implementar a migração de maneira progressiva, controlada e com menor impacto, do ambiente de TI do Exército Brasileiro para a plataforma de **software** Livre. Para viabilizar o desenvolvimento do projeto, sugere-se a criação de um Comitê Executivo de **Software** Livre - CESL, e de um Grupo de Trabalho de **Software** Livre - GTSOL, o primeiro composto por representantes do ODG, dos ODS e do Departamento de Ciência e Tecnologia; e o segundo por membros do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEX), Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), Centros de Telemática de Áreas (CTA), Centros de Telemática (CT), gerenciados por um representante do DCT.

As atribuições do Comitê e do GT estão descritas no item 3.4. O plano será implementado por fases, visando um gerenciamento com qualidade e efetividade.


3.2 Ações Específicas

As fases deste plano estão listadas a seguir. A ordem de apresentação das fases não implica numa sequência fixa entre elas.

- Planejamento
- Diagnóstico e Levantamento
- Comunicação
- Capacitação
- Migração do Pacote de Automação de Escritório
- Migração do Sistema de Correio Eletrônico
- Adequação dos Sistemas (sistemas corporativos em produção)
- Migração do Navegador Web
- Migração de **Softwares** Específicos (sistemas corporativos)
- Migração para **Linux** nas Estações de Trabalho
- Migração dos Servidores Departamentais e Locais

Os planos serão executadas em ciclos. Por ciclo, entende-se uma sequência de fases a serem realizadas no âmbito de cada órgão ou OM.

Abaixo está esboçado o sequenciamento de cada ciclo:



3.3 Detalhamento das Ações Específicas

a) Planejamento

- 1) Levantamento das informações necessárias ao Plano, produzindo os documentos que servirão de base gerencial para os trabalhos.
- 2) Reunir os principais atores para discutir as necessidades, metodologia e outras questões do processo de migração.
- 3) Listar e detalhar as fases, interfaces, papéis e documentações a serem desenvolvidas para sustentar a migração.
- 4) Projetar o cronograma do Plano de Migração através de ferramenta de gerenciamento de Projetos em **software** livre.
- 5) Desenvolver o Plano de Migração para **Software** Livre do Exército Brasileiro.
- 6) Aprovar o Plano de Migração junto ao Comando do Exército.
- 7) Gerar o Cronograma de Atividades e o Plano de Ação.
- 8) Organizar reuniões de Ponto de Controle.
- 9) Estabelecer rotinas para aprendizado e readequação da aplicação do Plano.

b) Levantamento e Diagnóstico

- 1) Detalhamento dos ambientes a serem migrados, com a produção de relatórios que irão direcionar os trabalhos técnicos.
- 2) Determinar a quantidade de instalações das ferramentas privadas a serem migradas prioritariamente.
- 3) Levantar as necessidades especiais para manutenção do uso de ferramentas proprietárias – funcionalidades não disponíveis facilmente no **software** livre.
- 4) Elaborar e preencher um quadro de referência, com indicação das OMDS e assessorias e aplicativos utilizados por estas, de forma numérica, conforme exemplo a seguir:

Aplicativos	Pacote de Automação de Escritório				Sistema Operacional	Leitor de e-mail	Navegador Web	...
OM	Excel	Access	Word	Power Point	Windows XP	Outlook	Internet Explore	
...								

- 5) Diagnosticar a utilização de sistemas internos e externos, procurando determinar sua aderência ao **software** livre

- 6) Elaborar Plano de visita aos ODS, EME, COTER, COLOG, OADI e Cmdo Mil A, conforme o cronograma a seguir:

OM	Situação Atual			Visitante	Data
	Pacote Escritório	Sistema Operacional	Servidores		
DEC				DCT/CITEx	30/09/2009
...				...	...

c) Comunicação

- 1) Parceria com áreas de comunicação interna, para garantir o sucesso na divulgação e esclarecimento do Plano entre os usuários.
- 2) Abrir canais de comunicação com a administração superior no sentido de garantir o patrocínio desses gestores para a implementação do projeto.
- 3) Criar mecanismos que estimulem mudanças do clima organizacional, com apoio da administração superior.
- 4) Elaborar o plano de comunicações, em parceria com o Centro de Comunicação Social do Exército – CCOMSEx, no qual estará detalhada a utilização da Intranet para a divulgação de notícias sobre **software** livre, assim como sobre o projeto, apresentando sua necessidade e benefícios.
- 5) Promover palestras de conscientização e esclarecimento sobre a migração.
- 6) Realizar o lançamento oficial do Projeto, com participação da administração superior e representantes dos parceiros.

d) Capacitação¹

- 1) Treinamento dos técnicos que irão participar da migração, e demais usuários que estarão se inserindo no processo. Esta fase será reincidente sempre que for realizada a migração de um novo componente da estrutura, a cada ciclo do processo.
- 2) Treinar equipe da GTSOL e do CESL para prestar o suporte necessário.
- 3) Treinar equipe da GTSOL e do CESL para prestar o monitoramento dos cursos.
- 4) Treinar usuários das áreas em que será implementada a migração.
- 5) Criar modelos de treinamento que atendam aos diversos níveis de conhecimento por parte dos usuários: básico, intermediário e avançado.
- 6) Promover módulo de “Sensibilização” junto às áreas que serão migradas.
- 7) Elaborar o Plano de Capacitação.

OM	Data de capacitação do pessoal TI OM			TIPO		INSTRUTOR
	BrOffice.org	GNU/Linux Ubuntu	GNU/Linux Debian	Presencial	EAD	
DEC						DCT / CITE _x
...						...

e) Migração do Pacote de Automação de Escritório

- 1) Migração do pacote de automação de escritório, compreendida por editor de texto, planilha eletrônica e software de apresentação.
- 2) Verificação e avaliação da sistemática de distribuição do BrOffice.org.
- 3) Disponibilização do BrOffice.org aos usuários em treinamento neste componente.
- 4) Após prazo para verificação, por parte dos usuários, da compatibilidade de abertura dos seus documentos no novo ambiente, remoção do pacote de automação de escritório proprietário.
- 5) Documentar a migração do pacote de automação de escritório.
- 6) Transformar para o formato ODF, até 31/12/2011, todos os documentos classificados como permanentes.

¹ O DCT deverá reestruturar o Núcleo de Estudos de Software Livre (NESOL) para coordenar a capacitação no Exército

f) Migração do Sistema de Correio Eletrônico

- 1) Migração do sistema de correio eletrônico para **software** livre.
- 2) Efetuar levantamento das funcionalidades utilizadas pelos usuários.
- 3) Testar as soluções adotadas por outros órgãos do Governo Federal com a finalidade de avaliar se as mesmas podem ser implementadas no âmbito do Exército Brasileiro.
- 4) Homologar as soluções testadas e aprovadas.
- 5) Definir a melhor solução para uso preferencial no Exército Brasileiro.
- 6) Realizar instalação do cliente de correio eletrônico adotado pelo Exército Brasileiro para os usuários.
- 7) Documentar a migração do sistema de correio eletrônico.
- 8) Preservação e estrutura de acesso ao legado do sistema de correio eletrônico.

g) Adequação de sistemas

Análise e programação da migração dos sistemas que possuem dependência privada. Será desenvolvida em duas etapas, a primeira abrangendo os sistemas **Web** e a segunda com os demais sistemas utilizados no Exército Brasileiro.

- 1) Realizar levantamento dos sistemas utilizados no Exército Brasileiro, classificando-os como micro e macro legados, e em função de seu funcionamento: **Web**, cliente/servidor, monousuário e emulação.
- 2) Realizar mapeamento dos usuários que utilizam cada um dos sistemas.
- 3) Efetuar testes dos sistemas utilizados no âmbito do Exército Brasileiro.
- 4) Definir os sistemas que serão mantidos por meio de acesso alternativo.
- 5) Definir os sistemas a serem migrados ou substituídos, por ordem de prioridade, com base nos levantamentos e testes efetuados.
- 6) Efetuar demandas das migrações ou desenvolvimento de novos sistemas ao CDS.
- 7) Documentar a migração dos sistemas.

h) Migração do Navegador Web

- 1) Distribuição do navegador **web Mozilla**.
- 2) Realizar levantamento dos sistemas que apresentem problemas de acesso através de navegadores em **software** livre, verificando se isto ocorre em função de incompatibilidade com a padronização definida para este serviço na norma e-PING.
- 3) Efetuar demanda junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para manutenção corretiva dos sistemas identificados no item anterior, definindo as prioridades.
- 4) Distribuir o navegador livre aos usuários, quando os sistemas utilizados por estes estiverem funcionais.
- 5) Documentar a migração do navegador **web**.

i) Migração de Softwares Específicos - Outros Aplicativos

1) Migração de outras ferramentas de escritório proprietárias, que sejam utilizadas como Editor de Diagramas, Banco de Dados em estações de trabalho, aplicativo de Gerência de Projetos, de Edição de Imagens, etc.

2) Efetuar levantamento para avaliar a necessidade (NESOL).

3) Testar as soluções adotadas por outros órgãos do Governo Federal com a finalidade de avaliar se as mesmas podem ser implementadas no âmbito do Exército Brasileiro.

4) Homologar as soluções testadas, criando um banco de aplicativos.

5) Manter, onde for absolutamente necessário, ferramentas privadas que não possam ser totalmente substituídas neste momento.

6) Programar o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de soluções livres para resolver as necessidades ainda não supridas pelos **softwares** livres.

7) Documentar a migração dos outros aplicativos de escritório.

j) Migração para Linux nas Estações de Trabalho

1) Troca do sistema operacional das estações de trabalho que já tiverem recebido suíte de escritório, navegador e correio eletrônico em **software** livre e não tiverem necessidade de acesso a nenhuma outra ferramenta ou sistema com dependência privada.

2) Efetuar o treinamento da equipe de informática e TI para prestar o suporte necessário ao usuário.

3) Promover o treinamento dos usuários das áreas que receberão a migração.

4) Fazer a migração das estações de trabalho dos usuários que estiverem em fase adiantada de treinamento.

5) Documentar a migração para Linux nas estações de trabalho.

l) Migração dos Servidores Departamentais

1) Iniciando pelo DCT, implantação de **software** livre nos equipamentos departamentais, tanto no sistema operacional como nos serviços.

2) Realizar levantamento dos servidores que ficarão nestes ambientes (arquivo, impressão, etc.).

3) Testar as soluções adotadas por outros órgãos do Governo Federal com a finalidade de avaliar se as mesmas podem ser implementadas no âmbito do Exército Brasileiro (NESOL).

4) Homologar as soluções testadas (NESOL).

5) Implementar as soluções no DCT.

6) Implementar as soluções nos demais blocos do órgãos (ODG/ODS/PADI).

m) Protocolo Brasília

Os signatários do Protocolo Brasília, órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, bem como as empresas privadas, em consonância com as recomendações propostas pelo Governo Federal, através do documento de referência para padrões de interoperabilidade do governo eletrônico (e-PING), e visando atuar de forma cooperativa na aplicação de soluções que gerem **maior independência tecnológica e economia para o erário**, **propõem-se** a adotar formatos abertos de arquivos para criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos dos tipos texto, planilha e apresentação.

Por ter assinado o Protocolo Brasília, o Exército compromete-se:

- 1) a promover a disseminação e uso entre seus integrantes das ferramentas necessárias para a adoção do formato de documentos de escritório OpenDocument Format (ODF), norma brasileira ABNT NBR ISO/IEC 26.300:2008, preferencialmente em soluções baseadas em **software** livre;
- 2) a manter o parque tecnológico em condições de manipular documentos editáveis de escritório no formato ODF;
- 3) a estar apto a receber documentos editáveis de escritório no formato ODF;
- 4) a utilizar o formato ODF para documentos editáveis de escritório a serem disponibilizados para a sociedade;
- 5) a trocar documentos editáveis de escritório com as demais entidades que assinam este protocolo através do formato ODF;
- 6) a **utilizar** internamente o formato ODF para criação, troca e armazenamento de documentos editáveis de escritório gerados pela **Instituição**, utilizando os aplicativos adotados e definidos no Anexo 1 deste Plano;
- 7) a compartilhar com as demais entidades que assinam o protocolo soluções que possam acelerar a adoção do formato ODF; e
- 8) a **executar a migração**, para o formato aberto de documento (ODF), dos documentos de escritório (texto, planilha e apresentação), que por força legal, necessitem permanecer arquivados, **até 31 de dezembro de 2011**.

n) Núcleo de Estudos de Software Livre – NESOL

O DCT deverá reestruturar o NESOL integrado pelas OMDS/DCT, solicitando a participação dos ODG/ODS/OADI, com as seguintes atribuições:

- 1) executar o estudo prospectivo de **software** livre (SL);
- 2) assessorar o DCT nos assuntos de SL;
- 3) estudar, testar e propor os SL a serem adotados pelo Exército;
- 4) coordenar os cursos de SL na Força;
- 5) estabelecer e manter uma base de talentos (banco de dados) com os militares especializados em SL e civis com destacado saber sobre o assunto;
- 6) coordenar os repositórios internos de SL no Exército;
- 7) coordenar os **sites** especializados na Força;
- 8) reestruturar e manter o portal de SL do Exército;
- 9) estabelecer as ligações com os projetos de SL nacionais e internacionais.

3.4 Produtos Liberados do Projeto

- Relatório dos sistemas utilizados no Exército, com quantitativo de usuários.
- Relatório de compatibilidade dos sistemas utilizados no Exército com Software Livre.
- Plano de Trabalho de Migração para Software Livre do Exército Brasileiro.
- Planos de: Comunicação; Capacitação; Riscos; Configuração; Qualidade; Custos e Documentação.
- Material de Capacitação (padronizado).
- Documentação dos processos de migração: suíte de escritório; sistema de correio eletrônico; - navegador **web**; servidores departamentais; softwares específicos e outros aplicativos de escritório, estações de trabalho.
- Quadro de acompanhamento da migração.
- Manter o portal do software livre do Exército atualizado.

3.5 Anexos

ANEXO A - CRONOGRAMA GERAL DO PLANO DE MIGRAÇÃO

ANEXO B - QUADRO DE ACOMPANHAMENTO

ANEXO C - ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO

ANEXO D - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ANEXO E - SOFTWARE ADOTADOS NO PLANO DE MIGRAÇÃO

ANEXO F - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE
MIGRAÇÃO

ANEXO G - PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

ANEXO H - FLUXO DE PROCESSOS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA MEIOS DE ACESSO NAS ESTAÇÕES DE
TRABALHO

ANEXO J – LEVANTAMENTO DE SISTEMAS

(*) Os anexos poderão ser atualizados. As atualizações serão publicadas no Boletim do DCT e divulgadas no Portal do Departamento, na EBNET.

ANEXO A
CRONOGRAMA GERAL DO PLANO DE MIGRAÇÃO PARA SOFTWARE LIVRE

a) Fases não repetitivas

Fases	Data Início	Data Final
Planejamento		
Adequação dos Sistemas		
Migração Servidores Departamentais		
Outros SFC...		

b) Fases repetitivas

CICLO	DIAGNÓSTICO		COMUNICAÇÃO SENSIBILIZAÇÃO		CAPACITAÇÃO		MIGRAÇÃO		DOCUMENTAÇÃO	
	INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM
DCT										
DEC										
DECEX										
COLOG										
COTER										
DGP										
SEF										
...										

ANEXO B
QUADROS DE ACOMPANHAMENTO

Os quadros de acompanhamento serão preenchidos e atualizados em função do progresso da migração.

Um determinado aplicativo proprietário, em um determinado computador, será considerado migrado somente após todos seus vínculos terem sido tratados e a sua remoção do equipamento.

Dessa forma, é necessário ter em vista o levantamento do número de equipamentos por Departamento, Secretaria, grandes comandos e grande unidades e organizações militares.

● **Quantidade de computadores por Órgão**

Órgão	Estação de Trabalho (Desktop)	Servidores Departamentais
DCT		
DEC		
...		
Total	44.780	3.456

● **Quadro de Acompanhamento das Migrações**

- Migração dos computadores pessoais

Aplicativo Departamento	DCT	DEC	...	
Suíte de Escritório	%	%		
Cliente de Correio Eletrônico	%	%		
Navegador web	%	%		
Banco de dados local	%	%		
Software de Gerência de Projetos	%	%		
Editor de Diagramas	%	%		
Editor de Imagens	%	%		
...	%	%		
Sistema Operacional	%	%		

Migração dos servidores departamentais

Aplicativo Departamento	DCT	DEC	...	
Sistema Operacional	%	%		
Servidor WEB	%	%		
Servidor DNS	%	%		
SGDB	%	%		
...	%	%		
IDS/IPS	%	%		
Servidor de Aplicação	%	%		
...	%	%		

Capacitação dos Usuários

Órgão	Total	Cap. Básica suíte escritório			Cap. avançada suíte escritório			Capacitação Correio Eletrônico			Capacitação Navegador		
		TAC	CAP	%	TAC	CAP	%	TAC	CAP	%	TAC	CAP	%
DCT	230	230			25			30			30		
DEC													
...													
Total													

Legenda:

TAC – Total de usuários a serem capacitados no aplicativo em questão, por órgão.

CAP – usuários capacitados até a atualização do quadro.


% – Porcentagem de usuários capacitados, em relação ao TAC.

ANEXO C

ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO

1. Estrutura Organizacional

Será constituída conforme organograma a seguir:



Comitê Executivo de **Software** Livre é constituído por membros do DCT, DEC, DGP, DCEX, COTer, COLog, Gab Cmt Ex, SEF, EME e ainda membros do CDS e CITEx.

2. Interfaces Externas

Entidade externa	Contato na entidade externa	Nome
SERPRO		
BANCO DO BRASIL		
...		

3. Interfaces Internas

Departamento/OM	Contato na entidade externa	Nome
DCT	Chefe Assessoria 2	Cel Gomes
DEC		
...		

4. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Gerente do Plano	O Gerente do Plano, integrante do Grupo de Trabalho, aloca recursos, especifica prioridades, coordena as interações com os clientes e usuários e mantém a equipe centrada na meta correta. O Gerente do Plano também estabelece um conjunto de práticas que garante a integridade e qualidade dos artefatos do projeto.
Técnico de Suporte	O Técnico de Suporte é o responsável por prestar assistência técnica aos usuários do projeto.
Instrutor	O Instrutor coordena as atividades de treinamento em sala de aula, monitorando os usuários nos cursos em desenvolvimento.
Documentador	Responsável pelos artefatos escritos.
Testador	O testador é responsável por executar os testes, o que inclui a execução e configuração dos teste e a recuperação dos erros, por avaliar os resultados de teste e por registrar os defeitos identificados.
Multiplicador	O multiplicador é o usuário dos Departamentos e OM, que se mostrar especialmente interessado em software livre. Esta pessoa será um contato importante para transmitir ao Grupo de Trabalho a absorção da migração entre os usuários.
Patrocinadores	Os patrocinadores devem prover o suporte organizacional e decisório e necessário a todo o processo.
GRUPO DE TRABALHO	Responsável pela alocação de recursos, estabelecimento das ações de migração, gerenciamento das equipes e coordenação técnica.
COMITÊ EXECUTIVO	Responsável pela Coordenação Geral do Plano. Em linhas gerais estabelece diretrizes, prazos, aprova custos e os procedimentos internos.
TUTORES	Orientar, acompanhar e controlar as turmas de EAD

ANEXO D

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Prio	Risco	Grav	Chance	Impacto Esperado	Contra medidas previstas
1	Não implementação deste Plano de Padronização do Ambiente e Migração para Software Livre no Exército Brasileiro.	Alta	Baixa	Obrigatoriedade em adquirir, renovar licenças de softwares proprietários no montante necessário, de R\$ 108.944.012,62	Apoio do Alto Comando e Alta Administração ao plano de migração
2	Inexistência de Equipe para dar suporte ao processo de migração	Alta	Alta	Impossibilidade de prestar suporte técnico pode inviabilizar o processo	Montar a equipe para dar suporte ao processo de migração
3	Falta de treinamento para a equipe de suporte	Alta	Média	Impossibilidade de prestar suporte técnico pode inviabilizar o processo	Treinar as equipes de suporte
4	Não existência de uma solução totalmente livre para outros aplicativos de escritório	Média	Média	Manter o aplicativo em quanto necessário	Desenvolver o software para ser suportado por plataforma livre
5	Não existência de software compatível com aplicativos Microsoft® ACCESS®	Média	Alta	Manter o ACCESS® quando necessário	Desenvolver novo software de forma específica em PHP e MySQL
6	Não existência de Software compatível com aplicativos ORACLE®	Média	Alta	Manter o ORACLE®, quando necessário e até não ter sido migrado	Desenvolver novo software de forma corporativa em Java e PostgreSQL
7	Dificuldade em manter a interoperabilidade com os sistemas legados	Alta	Média	Tratamento especial no acesso aos sistemas legados	Implantação do servidor de legados
8	Resistência dos usuários na migração das estações de trabalho	Alta	Alta	Usuário insatisfeito, criando inputs negativos no processo	Desenvolver e implementar um forte plano de comunicação e sensibilização do usuário e fomentar a capacitação dos mesmos
9	Necessidade de longo prazo para migração dos sistemas legados	Média	Alta	Custos de licenças dos sistemas legados	Se específico, providenciar a confecção de novo sistema em software livre, se corporativo solicitar suporte ao CDS para confecção de novo sistema em software livre
10	Ausência de diagnostico do Ambiente	Alta	Média	Perda de talentos (elementos técnicos) e base referencial para organização das ações de migração	Retornar a proposta original do plano

ANEXO E

SOFTWARES ADOTADOS E HOMOLOGADOS

Legenda : A = ADOTADO; T = Em TRANSIÇÃO; E = Em ESTUDO; e D = DESCARTADO

1. RELAÇÃO DOS SOFTWARES

CATEGORIA	NOME DO SOFTWARE	LOCALIZAÇÃO (http://)	ADOÇÃO
Sistema Operacional para Servidores	DEBIAN	www.debian.org	A
	FreeBSD	www.freebsd.org	A
	Slackware	www.slackware.com	E
	Red Hat	www.redhat.com	T
	Cent OS	www.centos.org	T
	IBM / AIX	www.ibm.com	T
	IBM / OS 390 (Versão 2.10)	www.ibm.com	T
	Microsoft Windows NT Server	www.microsoft.com	T
	Microsoft Windows 2000 Server	www.microsoft.com	T
	Microsoft Windows 2003 Server	www.microsoft.com	T
	Microsoft Windows 2008 Server	www.microsoft.com	T
	Sun SOLARIS (9, 10 / x86 e Spark / 64 bits)	www.sun.com	T
	Outros	-	D
Servidor de Máquinas Virtuais	XEN Server	xen.org	A
	VMWARE	www.vmware.com	T
	Outros	-	D
Sistema Operacional para Estação de Trabalho (Desktop)	Ubuntu	www.ubuntu.org	A
	Fedora	fedora.redhat.com	T
	Kurumin	guiadohardware.net/kurumin	T
	Debian	www.debian.org	T
	Microsoft Windows XP	www.microsoft.com	T
	Microsoft Windows Vista	www.microsoft.com	T
	Outros	-	D
Servidor Web	Apache	www.apache.org	A
	Internet Information Server - IIS	www.microsoft.com	T
	Oracle Web Server	www.oracle.com	T
	WebSphere	www.ibm.com	T
	Outros	-	D
Servidor de Aplicativo	Tom Cat	tomcat.apache.org	A
	J Boss	www.jboss.com	T
	Outros	-	D

CATEGORIA	NOME DO SOFTWARE	LOCALIZAÇÃO (http://)	ADOÇÃO
Framework	Eclipse	www.eclipse.org	A
	DreamWeaver	www.adobe.com	T
	Demoiselle (SERPRO)	www.demoiselle.com.br	E
	Outros		D
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	PostGreSQL (corporativo)	www.postgresql.org	A
	MySQL (específico)	www.mysql.com	A
	Oracle	www.oracle.com	T
	Firebird	www.firebirdsql.org	T
	MS Access	www.microsoft.com	T
	MS SQL Server	www.microsoft.com	T
	BRS / SEARCH		T
	DB 2	www.ibm.com/db2	T
	INGRES	www.ingres.com	T
	INTERBASE	www.borland.com	T
	Progress	progress.com	T
	Outros	-	D
Gerenciador de Correio Eletrônico	Postfix	www.postfix.org	A
	Sendmail	www.sendmail.org	T
	Qmail	www.qmail.org	T
	MS Exchange Server	www.microsoft.com	T
	Outros	-	D
Linguagem de Programação (Desenvolvimento)	JAVA	www.java.com	A
	PHP	www.php.net	A
	C++ Builder	www.borland.com	A
	MS ASP	www.asp.net	T
	VBA (MS Access)	www.microsoft.com	T
	Forms/Report (Oracle)	www.oracle.com	T
	Borland DELPHI (versão 3 a 7)	www.borland.com	T
	BRy Signer SDK	www.bry.com	T
	Outras	-	D
Automação de Escritório (Pacote de Escritório)	BROffice.org	www.broffice.org	A
	OpenOffice.org	www.openoffice.com.br	A
	Microsoft Office 2003	www.microsoft.com	T
	Microsoft Office XP	www.microsoft.com	T
	Microsoft Office 2007	www.microsoft.com	D
	Outros	-	D
Programa Gráfico	GIMP	www.gimp.org	A
	Adobe Photoshop	www.adobe.com	T
	Outros	-	D

CATEGORIA	NOME DO SOFTWARE	LOCALIZAÇÃO (http://)	ADOÇÃO
Navegador WEB	Mozilla FIREFOX	www.firefox.org	A
	OPERA.	www.opera.org	T
	Microsoft Internet Explorer	www.microsoft.com	T
	Chrome (Google)	www.google.com/chrome	E
	Outros	-	D
Cliente E-Mail	Mozilla Thunderbird	www.thunderbird.org	A
	Evolution	www.ximian.com/products/evolution	T
	MS Outlook Express	www.microsoft.com	T
	Outros	-	D
Compartilhamento em Redes	Samba	www.samba.org	A
Protocolo e Gerenciamento Eletrônico de Documentos	SPED	www.cds.eb.mil.br	A
	PROTWEB		T
	PECM (1a CTA)		T
	Lotus Notes	www.ibm.com	T
	Keyfile	keyfile.com	T
	Directo		T
	Outros	-	D
Antivírus	Clamav	www.clamav.net	A
	KASPERSKY	www.kaspersky.com	T
	AVG	free.avg.com	T
	Innolate IT		T
	McAfee AntiVírus	www.mcafee.com	T
	Norton Antivírus	www.norton.com	T
	SOPHOS	www.sophos.com	T
	SpamAssassin	spanssassin.apache.org	T
	Total Virus Defence		T
	Outros		D
Controle de Acesso	SQUID Proxy	www.squid-cache.org	A
	Firewall AKER	www.aker.com.br	T
	Firewall I Check Point	www.checkpoint.com	T
	MS Proxy Server	www.microsoft.com	T
	Outros	-	D

CATEGORIA	NOME DO SOFTWARE	LOCALIZAÇÃO (http://)	ADOÇÃO
Produção Cartográfica	ARC (extensões)		T
	ENVI (extensões)		T
	IMAGESTATION (extensões)		T
	MGE (extensões)		T
	GOTHIC (extensões)		T
	MICROSTATION		T
	FME Professional		T
	GEOGRAPHIC CALCULATOR		T
	MATLAB		T
	RIVER TOOLS		T
	MATHCAD PROFESSIONAL		T
	TOPOGRAPH		T
	Geove		T
	RASB		T
	Class		T
	Image (Analist, Station...)		T
	Interplot		T
	Lamps 2 Full		T
	Mapping Office		T
	Outros		D
Gerenciamento de Projetos	DotProject (em Rede)	www.dotproject.net	A
	Gantt Project (Desktop)	www.ganttproject.biz	A
	MS Project	www.microsoft.com	T
	Planner	live.gnome.org/planner	T
	Autocad	www.autodesk.com	T
	Outros	-	D
Recuperação de Dados	Product Recovery for IBM	www.ibm.com	A
Controle de Versão de Sistemas	CVS	www.nongnu.org/cvs	A
	Subversion	subversion.apache.org	T
	Outros	-	D

2. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a. Todos os **softwares** adotados (A) e em transição (T), desta relação, estão homologados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).

b. Os **softwares** não listados neste Anexo e que não estejam homologados pelo DCT devem ser DESCARTADOS.

c. Os **softwares** que não constam desta relação mas que sejam necessários para alguma organização militar do Exército, antes de serem adquiridos, devem ser homologados pelo DCT, de acordo com a Portaria Nr 037–DCT, de 12 Nov 07 (BE Nr 48-2007) – GESOFT.

d. Os **softwares** na situação de “EM TRANSIÇÃO” devem receber o tratamento em projetos para migração, com limite até 31 Dez 2011, **sempre que houver alternativa para software livre**.

e. A Relação de **Softwares** Homologados para Aquisição, Distribuição e Utilização no Sistema de Informática do Exército (SINFEX), de 2006, fica sem efeito.

ANEXO F

QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO

1) Diagnóstico do Usuário e Estações de Trabalho Entrevista N: _____/_____

Iniciar informando o propósito da entrevista, comentando sobre o processo de migração para software livre que está sendo iniciado. Apresentar o Plano de Migração rapidamente e informar onde o mesmo está disponível para consulta.

2) Informações prévias

OM: _____ Escalão Superior: _____

Assessoria/Seção: _____ Sala: _____

3) Informações pessoais

Posto/Crad/Nome: _____

Telefone/Ramal: _____ Idt: _____

Login (correio eletrônico):

Conhece o que é SL? ☐ Não ☐ Sim

Se Sim, Origem:

☐ Mídia ☐ Mídia especializada ☐ Amigos ☐ Eventos ☐ _____

Já utiliza ou recebeu treinamento em **software** livre? (U - Utilização) (T- Treinamento)

☐ ☐ OpenOffice ☐ ☐ Linux ☐ ☐ Família Mozilla

☐ ☐ Outros: _____

Origem: ☐ ☐ Pessoal ☐ ☐ Órgão ou Empresa ☐ ☐ Acadêmico

Em quais treinamentos há necessidade de participar?

☐ **BrOffice.org Writer** (editor de texto) ☐ **BrOffice.org Impress** (apresentação)

☐ **BrOffice.org Calc** (planilha) ☐ Outros. Qual? _____

Quais são as suas expectativas em relação a migração?

Você tem alguma sugestão para a equipe de migração?

4) Informações sobre o equipamento

Nome na rede: _____ Endereço IP: _____

Separata ao Boletim do Exército nº 17, de 30 de abril de 2010. - 25

Patrimônio:

Compartilha o equipamento: () Sim () Não

Com quem? 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

5) Informações sobre os softwares utilizados

Qual a principal aplicação de TI utilizada nas atividades desenvolvidas?

Quais os softwares utilizados e qual o perfil de utilização do entrevistado?

Software	Utilização Básica	X	Utilização Avançada	X	Outras Observações
Microsoft® Word®	Utilização básica		Com macros		
Microsoft® Excel®	Utilização básica		Com macros		
Microsoft® PowerPoint®	Utilização básica		Apresentações avançadas (macros)		
Microsoft® Access®	Leitura de MDBs		Desenvolve aplicações		
Microsoft® Outlook®	Correio Eletrônico		Agenda		
	Pastas Particulares		Pastas Públicas		
Microsoft® Project®	Leitura		Utilização Local		
Adobe Acrobat®	Leitura de PDF		Geração de PDF		
Microsoft® Visio®	Leitura		Utilização		
CorelDraw®	Leitura		Utilização		
Extra	Leitura		Operação SIAFI		
Microsoft® SNA					
Microsoft® Active Directory	Acesso		Configuração Política de usuários		
...					

É utilizado algo em especial, para o trabalho, que não foi listado acima? Anote se houver:

Que outros tipos de **softwares** são utilizados?

() Para Vídeo

() Para Imagem

() Outros: _____

() Jogos

() Para Música

Quais os sistemas utilizados e qual o perfil de utilização do entrevistado?

Tipo do sistema	Nome	diariamente	eventualmente	Outras Observações
Web				
Cliente/servidor				
Emulação de terminal				
Monousuário				

Agradecer ao entrevistado, e dizer que as informações são muito importantes e serão vitais para o desenvolvimento do processo de migração. Informar também que novas pesquisas deverão ocorrer, nas quais continuar-se-á contando com a colaboração do entrevistado.

ANEXO G

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Este Plano tem como objetivo inicial descrever os custos envolvidos no desenvolvimento deste projeto, particularmente apontando as economias que serão realizadas em função da migração para software livre.

Estar-se-á apresentando somente a economia que será feita ao evitar a aquisição de novas licenças de **software** proprietário e os custos dispendidos no processo de migração, principalmente com a capacitação de usuários, atividade essencial para o êxito de uma migração.

Custo de migração para software livre

Estes são os custos envolvidos no processo de migração para **software** livre dos serviços aqui compreendidos, ou seja, pacote de automação de escritório (editor de texto, planilha eletrônica, editor de apresentações) e sistema de correio eletrônico.

Serviço	Tipo	Quantidade	Custo Unit	Custo Total
Suporte Operacional na utilização do Pacote BrOffice.org	Profissional com conhecimento avançado em BrOffice.org e com perfil próprio para prestar suporte ao usuário.	-4 profissionais. -2, durante 20 meses; e -2, durante 24 meses	3.000,00	264.000,00
Monitoramento em sala de aula, durante a capacitação	Profissional com conhecimento avançado em BrOffice.org e com perfil próprio para as funções de monitoramento em sala de aula.	-1 profissional, durante 21 meses	3.000,00	63.000,00
Capacitação do Suporte	Treinamento de 40 horas.	15 vagas	-	11.745,00
Capacitação básica Treinamento em suíte de escritório (texto e planilha)	Treinamento de 20 horas.	2.500	12,5	31.250,00
Capacitação avançada em suíte escritório (apresentações)	Treinamento de 10 horas	650	6,25	4.062,50
Capacitação em Navegador	Treinamento de 10 horas	1.250	6,25	7.812,50
Capacitação em cliente de correio eletrônico	Treinamento de 10 horas	2.500	6,25	15.625,00
Equipe do NESOL, CESOL	Gerenciamento do plano, Pesquisas, Testes e Administração do Suporte aos Usuários.	Envolvimento de Militares do NESOL/CESOL em horas proporcionais à dedicação ao plano durante 24 meses.	-	0,00
			TOTAL	397.495,00

O valor das capacitações está calculado com base no valor de hora de trabalho dos tutores, pois não haverá custo de utilização da plataforma de ensino a distância ou dos cursos já formatados. Esses tutores são funcionários já contratados, de forma que seu custo está sendo aqui destacado apenas para levantamento. A seguir, será informado como foi realizado o cálculo da hora de trabalho dos tutores:

- o custo mensal dos técnicos que irão prestar a tutoria é de cerca de R\$ 3.000,00 (três mil), para 08 (oito) horas de trabalho diário. Considerando uma dedicação de 02 (duas) horas por dia por parte dos tutores, o valor deste serviço, por pessoa, será de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta). Considerando, ainda, que cada instrutor irá atuar junto a duas turmas, num total de 60 (sessenta) alunos, podemos computar um custo de R\$ 12,50 (doze vírgula cinquenta), por mês de tutoria, por aluno.

Finalmente, considerando que os alunos poderão se dedicar cerca de 01 (uma) hora por dia ao treinamento, não impactando seu trabalho habitual, o curso básico do pacote de automação de Escritório, de 20 (vinte) horas aula, poderá ser feito ao longo de um mês, portanto tendo um custo de tutoria por aluno de R\$ 12,50 (doze vírgula cinquenta). O curso avançado do pacote de automação de escritório e o curso de correio eletrônico, ambos com 10 (dez) horas aula, poderão ser realizados ao longo de 15 (quinze) dias, com custo por aluno de R\$ 6,25 (seis vírgula vinte e cinco).

Gastos Imediatos em Software Proprietário

Estes são os valores que seriam dispendidos se fosse feita a aquisição das licenças imediatamente necessárias, na modalidade **SELECT**, programa de licenciamento da **Microsoft®**.


Estes valores serão economizados com a utilização de software livre, observando as necessidades de gastos expressos na tabela Custos da migração.

Serviço Proprietário	Quantidade necessária	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Aplicativo de Automação de Escritório (Office® 2003 Win32 English MVL)	47.734	1.431,37	68.325.015,58
Cliente Correio Eletrônico – Acesso ao Servidor (Exchange® CAL 2003 English MVL User CAL)	47.734	267,04	12.746.887,36
Sistema Operacional Microsoft® Windows Vista® Home Premiun Edition	47.734	425,00	0,00
Sistema Operacional Microsoft® Windows 2003 Server Edition	3.456	2.194,78	7.585.159,68
		TOTAL	88.657.062,62

Não foram computadas as licenças do SGDB **ORACLE®** 10g uma vez que o Exército possui algumas licenças de **ORACLE®** 9i, mas caso seja interesse do Departamento a aquisição dessas licenças o valor deve ser computado conforme o licenciamento da empresa.

ANEXO H

FLUXO DOS PROCESSOS



ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA MEIOS DE ACESSO – ESTAÇÕES DE TRABALHO

Legenda : A = ADOADO; T = Em TRANSIÇÃO; E = Em ESTUDO; e D = DESCARTADO

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	ADOÇÃO	OBS
Conjunto de Caracteres e Alfabetos	UNICODE standard versão 4.0, latin-1, UTF8, ISBN 0-321-18578-1	A	
Formato de Intercâmbio de Hipertexto	HTML versão 4.01 (.html ou .htm) gerado conforme especificação do W3C	A	
	XHTML versões 1.0 ou 1.1 (.xhtml) - conforme W3C	A	
	XML versão 1.0 ou 1.1 (.xml) – conforme W3C	A	
	SHTML (.shtml)	E	
	MHTML (.mhtml ou .mht)	T	
Arquivos do Tipo Documento	Open Document (.odt) , gerado conforme as Especificações do Padrão NBR ISO/IEC 26300	A	www.iso.org
	PDF versão aberta PDF/A , padrão ISO 19005-1:2005	A	www.iso.org
	Texto Puro (.txt)	A	
	HTML versão 4.01 (.html ou .htm) – conforme W3C	A	
	XML versões 1.x (.xml ou .xsl)	E	
	OpenOffice XML (.sxw)	T	
	Rich Text Format (.rtf)	T	
	PDF (.pdf gerado em formato até a versão 1.3	T	
	Microsoft Word Document (.doc), gerado no formato do MS Office até a versão 2000 .	T	
	Microsoft Word Document (.docx), gerado no formato do MS Office após a versão 2000 .	D	
Arquivos do Tipo Planilha	Open Document (.ods) gerado conforme especificações do padrão NBR ISO/IEC 26300	A	
	OpenOffice XML (.sxc), Open Office 1.0	T	
	Planilha MS Excel (.xls), gerado no formato do MS Office até a versão 2000	T	
	Planilha MS Excel (.xlsx), gerado no formato do MS Office após a versão 2000	D	
Arquivos do Tipo Apresentação	Open Document (.odp) gerado conforme especificações do padrão NBR ISO/IEC 26300	A	
	OpenOffice XML (.sxi), Open Office 1.0	T	
	Apresentação MS Power Point (.ppt), gerado no formato do MS Office até a versão 2000	T	
	PDF (.pdf gerado em formato até a versão 1.3	T	
	HTML (.html ou .htm), conforme W3C	E	
	Apresentação MS Power Point (.pptx), gerado no formato do MS Office após a versão 2000	D	

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	ADOÇÃO	OBS
Arquivos do Tipo Banco de Dados para Estações de Trabalho	Texto Puro Separado por vírgula (.csv – comma-separated values)	A	Nas opções Texto Plano (.txt e .csv), deve ser incluído obrigatoriamente o leiaute dos campos, de forma a possibilitar seu tratamento.
	Texto Puro (.txt)	A	
	MySQL Database (.myd, .myi), gerado nos formatos MySQL, versão 4.0 ou superior	E	
	Arquivo do Base (.odb), gerado no formato do BROffice.org (ou OpenOffice.org) versão 2.0 ou posterior	E	
	XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml)	T	
	Arquivos MS Accbess (.mdb), gerado no formato do MS Office , ATÉ a versão 2000	T	
	Arquivos MS Access (.mdb), gerado no formato do MS Office , APÓS a versão 2000	D	
Intercâmbio de Informações gráficas e imagens estáticas	PNG (.png), gerado conforme especificação do W3C – ISO/IEC 15948:2003 (E)	A	
	Open Document (.odg), gerado conforme especificação do Padrão ISO/IEC 26300	A	
	JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jfif)	T	
	TIFF (.tif)	T	
	SVG (.svg), gerado conforme especificação do W3C	T	
	XCF (.xcf), gerado no formato GIMP versão 1.0 ou superior	T	
	OpenOffice.org XML (.sxd), gerado no formato do Open Office versão 1.0	T	
	BMP (.bmp)	T	
	GIF (.gif), gerado conforme as especificações GIF87a e GIF89a	T	
	Imagem Corel Photo-Paint (.cpt), gerado no formato da suite Corel Draw ATÉ a versão 7.	T	
	Imagem PHOTOSHOP (.psd), gerado no formato do Adobe Photoshop ATÉ a versão 4.	T	
	Imagem Corel Photo-Paint (.cpt), gerado no formato da suite Corel Draw APÓS a versão 7.	D	
	Imagem PHOTOSHOP (.psd), gerado no formato do Adobe Photoshop APÓS a versão 4.	D	
Gráficos Vetoriais	SVG (.svg), gerado conforme especificações do W3C	A	
	Open Document (.odg), gerado conforme especificações do padrão NBR ISO/IEC 26300	A	
	OpenOffice.org XML (.sxd), gerado no formato do OpenOffice versão 1.0	T	Até 31 Dez 10

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	ADOÇÃO	OBS
Gráficos Vetoriais	Gráfico Corel Draw (.cdr), gerado no formato até a versão 7.	T	Até 31 Dez 2011
	MSX (.msx), gerado no formato da suite Corel Draw até a versão 7.	T	
	Gráfico MS Visio (.vss ou .vsd), gerado no formato até a versão 2000.	T	
	Windows Metafile (.wmf)	T	Até 31 Dez 10
Padrões de ANIMAÇÃO	SVG (.svg), gerado conforme especificações do W3C	A	
	GIF (.gif), gerado conforme a especificação GIF 89a	T	
	Shckwave Flash (.swf), gerado no formato do Macromedia Flash até a versão 4, do Macromedia Shockwave versão 1.	T	
Arquivo do tipo áudio e do tipo vídeo	.mpg	A	
	Áudio e vídeo MPEG-4, Part 14 (.mp4)	A	
	MIDI (.mid)	A	
	Audio-vídeo Interleaved (.avi, com codificação Xvid)	A	
	Áudio Ogg Vorbis (.ogg)	A	
	Áudio-Video Interleaved (.avi), com codificação divX	T	Até 31 Dez 2011
	Áudio MPEG-1, Audio Layer 3 (.mp3)	T	
	WAVE (.wav)	T	
	Real Media (.rm ou .mm), gerado no formato dos aplicativos Real Audio Player , ATÉ a versão 8.	T	Até 31 Dez 2010
	Real Audio (.ra ou .ram), gerado no formato dos aplicativos Real Audio Player , até a versão 8	T	
	Shockwave Flash (.swf), gerado no formato do Macromedia Flash , até versão 4 ou pelo Macromedia Shockwave versão 1.	T	
	Windows Media Video (.wmv), gerado no formato do Windows Media Player , até a versão 6.4.	T	
	Windows Media Audio (.wma), gerado no formato do Windows Media Player , até a versão 6.4.	T	
	QuickTime (.mov), gerado no formato do Apple Quicktime , até a versão 6.	T	
	QuickTime (.qt), gerado no formato do Apple Quicktime , até a versão 6.	T	
Compactação de arquivos de uso geral	GNU ZIP (.gz)	A	
	ZIP (.zip)	A	
	MS Cabinet (.cab)	T	
	Pacote TAR (.tar)	T	
	Pacote TAR compactado (.tgz ou tar.gz)	T	
	BZIP (.bz2)	T	
	Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2)	T	

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	ADOÇÃO	OBS
Informações Georreferenciadas (padrões de arquivos para intercâmbio entre estações de trabalho)	GML versão 2.0 ou superior (www.opengeospatial.org/standards)	A	
	Shaper File (www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf) Indicado para estruturas vetoriais limitadas a linhas, pontos e polígonos, cujos atributos textuais não ultrapassem 256 caracteres	A	Até 256 caracteres.
	GeoTIFF (http://remotesensing.org/geotiff/geotiff.html)	A	Estruturas matriciais limitadas a matrizes de pixel
	SFS	E	OGC
Programação Estendida (Plugins)	Em estudo	E	

As demais especificações técnicas padrão (interconexão, segurança, meios de acesso, Web services, segurança, meios de acesso – cartões inteligentes, tokens e cartões em geral, meios de acesso – mobilidade, meios de acesso – TV digital e organização e intercâmbio de informações) seguem os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (**e-PING**), documento de referência **versão 2010, de 11 Dez 2009** (Disponível em <http://www.eping.e.gov.br>).

ANEXO J

LEVANTAMENTO DE SISTEMAS

1. Sistemas de Correio Eletrônico	
Item	Resposta
Número total de caixas de correio na OM	
Número de caixas de correio em sistemas utilizando exclusivamente Software Livre	
Existe planejamento, com data definida, para a migração das contas de correio para sistemas usando exclusivamente software livre (sim/não)	
Observações:	

2. Servidor de Internet
- Apenas servidores de páginas estáticas e dinâmicas de Internet (informação, blog, wiki, vídeo, notícias) - Não contabilizar servidores de correio eletrônico - Um servidor pode estar sendo contado em mais de uma categoria

Item	Resposta
Quantidade de servidores de Internet (máquinas)	
Quantidade de servidores que não usam sistema operacional privado (Windows, OS/2, apple OSX)	
Quantidade de servidores que usam Software Livre como base (Apache, Tomcat , JBOSS, Glassfish , Zope, Mysql, POostgreSQL)	
Quantidade de Servidores que não utilizam software privado (Windows , Lotus Notes , MS SQL Server , Oracle, Dot Net, Cold Fusion , Websphere)	
<u>Observações:</u>	

3. Sistemas de Informação

- Apenas servidores dos sistemas que rodam aplicações internas e externas
- Não contabilizar servidores de correio eletrônico
- Não contabilizar servidores de páginas estáticas ou dinâmicas do item servidores de internet
- Um servidor pode estar sendo contado em mais de uma categoria

Item	Resposta
Número total de servidores em sistemas corporativos	
Número total de servidores em sistemas específicos	
Quantidade de servidores que não usam sistema operacional privado (Windows, OS/2, apple OSX)	
Quantidade de Servidores que usam software livre como base (Apache, Tomcat , JBOSS, Glassfish , Zope, Mysql, POostgreSQL)	
Quantidade de servidores que não utilizam software privado (Windows, Lotus Notes, MS SQL Server, Oracle, Dot Net, Cold Fusion, Websphere)	
Quantidade de Servidores em sistemas que estão em processo de migração para software livre	
<u>Observações:</u>	

4. Estações de Trabalho (Desktops)	
- Contabilizar apenas as máquinas de uso dos militares, incluindo laptops e ou notebooks da instituição	
Item	Resposta
Quantidade total de desktops :	
Quantidade total de notebooks	
Quantidade de desktops que usam sistema operacional livre (Gnu/Linux, BSD e Gnu/Hurd)	
Quantidade de desktops que não usam sistema operacional livre (Windows, Mac OS)	
Quantidade de notebooks que usam sistema operacional livre (Gnu/Linux, BSD e Gnu/Hurd)	
Quantidade de notebooks que não usam sistema operacional livre (Windows, Mac OS)	
Quantidade de estações que utilizam serviços de rede auxiliares (servidor de arquivos, autenticação, DNS, proxy) em software livre	
Existe planejamento para a migração dos computadores (desktops e laptops) para software livre, com cronograma definido: (sim/não)	
Observações:	

5. Suíte de Escritório	
- Contabilizar apenas as máquinas de uso dos militares, incluindo laptops e ou notebooks da instituição	
Item	Resposta
Quantidade total de desktops com suíte de Escritório:	
Quantidade total de notebooks com suíte de Escritório:	
Quantidade de desktops que usam sistema operacional livre (Gnu/Linux, BSD e Gnu/Hurd)	
Quantidade de desktops que não usam sistema operacional livre (Windows, Mac OS)	
Quantidade de notebooks que usam sistema operacional livre (Gnu/Linux, BSD e Gnu/Hurd)	
Quantidade de notebooks que não usam sistema operacional livre (Windows, Mac OS)	

Quantidade de estações que utilizam serviços de rede auxiliares (servidor de arquivos, autenticação, DNS, proxy) em software livre	
Existe planejamento para a migração dos computadores (desktops e laptops) para software livre, com cronograma definido: (sim/não)	
<u>Observações:</u>	

3ª PARTE
ATOS DE PESSOAL

Sem alteração.

4ª PARTE
JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração.

Gen Bda LUIZ CARLOS RODRIGUES PADILHA
Secretário-Geral do Exército